INDERHUILA	**SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN- MIPG**	**Código: DIH-CMC-F25**
Fecha Aprobación: 25/03/2022	**CRONOGRAMA INDERHUILA**	**Versión: 1**
		Página 1 de 1
NOMBRE DEL PROYECTO:	**CRONOGRAMA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN PLANES INSTITUCIONALES INDERHUILA**	
DEPARTAMENTO:	**HUILA**	
PERIODO DE EJECUCIÓN :	**ene-23**	

ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS	F-INICIO	F-FIN	% AVANCE
1	**Publicar Planes Institucionales en página web para revisión y consulta de partes interesadas y recibir observaciones.**	DIRECTOR	Recursos propios	06/01/2023	20/01/2023.	
2	**Consolidar observaciones a Planes Institucionales de las partes interesadas, ajustar y aprobar Planes Institucionales.**		Recursos propios	23/01/2023	27/01/2023	
3	**Publicar en página web Planes Institucionales aprobados**		Recursos propios	31/01/2023	31/01/2023	
4						
5						

ENE				FEB				MAR				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre	MARTHA LILIANA TRUJILLO SÁNCHEZ	ELIZABETH LEAL AVILA	**MAURO SAÚL SÁNCHEZ ZAMBRANO**
Cargo	Planeación	Profesional Universitario	**Director**