| | | | |
|---|---|---|---|
| INDERHUILA | SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN- MIPG | | Código: DIH-CMC-F25 |
| | CRONOGRAMA INDERHUILA | | Versión: 1 |
| | | | Página 1 de 1 |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | PONTE LA CAMISETA | | |
| DEPARTAMENTO: | HUILA | | |
| PERIODO DE EJECUCIÓN : | FEBRERO A DICIEMBRE 2023 | | |

| ITEM | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | RECURSOS | F-INICIO | F-FIN | % AVANCE | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 | 1 2 3 4 |
| 1 | DESARROLLO DE LA ESCALA HUMANA | LIDER DE TALENTO HUMANO | CONTRATISTAS | 12/04/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | MANEJO DE CONFLICTO | | CONTRATISTAS | 10/05/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | RELACIONES INTERPERSONALES | | CONTRATISTAS | 22/06/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CLIENTE EXTERNO/ CLIENTE INTERNO | | CONTRATISTAS | 19/07/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | SENTIDO DE PERTENENCIA | | CONTRATISTAS | 9/08/2023 | | | | | | | | | | | | | | |

| | Elaboró | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|---|
| Firma | | ELIZABETH LEAL A. | |
| Nombre | Margery Escandon Mosquera | Elizabeth Leal Avila | Mauro Saul Sanchez Zambrano |
| Cargo | Lider de proceso de Talento Humano | Supervisora | Director |