



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Construcción Mejoramiento Y Adecuación De Escenarios Nuevos Y Existentes En El Departamento Del Huila

#### Código BPIN

2021004410136

#### Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 22/09/2021 09:20:05

Identificador: 442987

Formulador: Carlos Alberto Cuellar Medina

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

#### Estrategia Transversal

III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

#### Línea

9. Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social

#### Programa

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

HUILA CRECE

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Mejorando la recreación y el rendimiento deportivo de los atletas Huilense, a través de la recuperación, mejoramiento y construcción de escenarios deportivos.

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Huila crece con el fomento a la recreación, la actividad física, el deporte y con enfoque diferencial.

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

NO APLICA

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

NO APLICA

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

NO APLICA

### 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

#### Tipo de entidad

#### Instrumentos de planeación de grupos étnicos

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Escases De La Infraestructura Deportiva Y El Deterioro De Los Escenarios Deportivos En Todo El Departamento Del Huila

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

El departamento del Huila cuenta con 1.532 Escenarios Deportivos ( Polideportivos, Gimnasios al aire libre, canchas de fútbol, parques infantiles y Villas Deportivas) en el Departamento, lo anterior indica que en promedio existen actualmente un escenario deportivo por cada 732 habitantes. Los cuales se encuentran cofinanciados en su construcción, adecuación y dotación; que benefician a 100% de la población departamental. De lo anterior se destaca que la comunidad del deporte y la recreación requieren de manera prioritaria la construcción y adecuación del 90% de la infraestructura deportiva pertinente para favorecer a toda la población que practica algún evento recreativo, social comunitario y actividad física.

Por lo anterior se ha encontrado que la ausencia de estos escenarios incide en la disminución de hábitos saludables y deportivos evitando el fomento de la actividad física, por otra parte el 10% de la población que asiste a las infraestructuras existentes no puede gozar de su uso con plenitud porque este debe satisfacer las demandas deportivas de todo el entorno a su vez en algunas ocasiones estos escenarios no cuenta con unas condiciones óptimas para su uso debido al deterioro de los mismos. Por consiguiente la falta de inversión en la adecuación y mantenimiento a logrando así que no toda la población pueda tener espacios lúdico recreativos.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

actualmente El departamento del Huila cuenta con aproximadamente 1532 escenarios deportivos, que no son suficientes para la población del departamento lo que indica la necesidad de recursos de inversión para el incremento de la cobertura departamental.



## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Incrementa el Déficit En El Buen Aprovechamiento Del Tiempo Libre De La Población Joven	1.1 Al tener mucho tiempo libre se generan Aumentos de sustancias psi-coactivas y evita el fomento de la actividad

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. La No Existencia De Escenarios Deportivos Evita La Propagación Del Deporte Toda Región	1.1 La Utilización De Los Escenarios Permite Mejorar Las Conductas Físicas De La Población

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<b>Actor:</b> Otro <b>Entidad:</b> TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO <b>Posición:</b> Cooperante <b>Intereses o Expectativas:</b> ECONOMICO	COFINANCIAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS NUEVO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
<b>Actor:</b> Nacional <b>Entidad:</b> Ministerio del Deporte - Gestión General <b>Posición:</b> Cooperante <b>Intereses o Expectativas:</b> ECONOMICO	MEJORAR E INCREMENTAR LOS RENDIMIENTOS DEPORTIVOS Y LOS RECURSOS PARA LAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NUEVAS Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS EXISTENTES.
<b>Actor:</b> Departamental <b>Entidad:</b> Huila <b>Posición:</b> Beneficiario <b>Intereses o Expectativas:</b> ECONOMICO	Aportar Y Gestionar Un Porcentaje De Recursos Propios Para La Práctica Deportiva Y El Aprovechamiento Del Tiempo Libre

### 02 - Análisis de los participantes

La nación por intermedio del ministerio del deporte realizará el seguimiento a la ejecución del proyecto y el departamento del Huila, contribuye con la financiación de proyectos a través de recursos propios del departamento, nación e INDERHUILA como gestor de la encargada de la parte Deportiva Para El Departamento por su parte se planea incluir a los municipios involucrados como cofinanciadores e impulsores de recursos que permitan llevar a cabo la ejecución de los proyectos.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

1.122.622

#### Fuente de la información

PROYECCIÓN DEL CENSO DEL 2018-2020 DANE A CORTE 30 DE JUNIO

#### Localización

Ubicación general	Localización específica
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Huila <b>Municipio:</b> <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b>	TODO EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

1.122.622

#### Fuente de la información

PROYECCIÓN DEL CENSO DEL 2018-2020 DANE A CORTE 30 DE JUNIO

#### Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Huila <b>Municipio:</b> <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b>	TODO EL DEPARTAMENTO	

### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	538.685	PROYECCIÓN DEL CENSO DEL2018-2020 DANE
	Femenino	583.576	PROYECCIÓN DEL CENSO DEL2018-2020 DANE
Grupos étnicos	Población Indígena	78.558	PROYECCIÓN DEL CENSO DEL2018-2020 DANE
	Población Afrocolombiana	56.113	PROYECCIÓN DEL CENSO DEL2018-2020 DANE
Etaria (Edad)	0 a 14 años	202.008	PROYECCIÓN DEL CENSO DEL2018-2020 DANE
	15 a 19 años	280.566	PROYECCIÓN DEL CENSO DEL2018-2020 DANE
	20 a 59 años	370.347	PROYECCIÓN DEL CENSO DEL2018-2020 DANE
	Mayor de 60 años	22.445	PROYECCIÓN DEL CENSO DEL2018-2020 DANE
Población Vulnerable	Desplazados	112.225	PROYECCIÓN DEL CENSO DEL2018-2020 DANE
	Personas con discapacidad	59.500	PROYECCIÓN DEL CENSO DEL2018-2020 DANE

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Escases De La Infraestructura Deportiva Y El Deterioro De Los Escenarios Deportivos En Todo El Departamento Del Huila

#### Objetivo general – Propósito

Gestionar y ejecutar la construcción, optimización de la infraestructura deportiva nueva y existente, que apoye el aprovechamiento de los escenarios en aras de lograr el fomento a la recreación, actividad física, el deporte y el enfoq. diferencial

#### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Infraestructura Nueva y existente	<b>Medido a través de:</b> Unidad <b>Meta:</b> 10 <b>Tipo de fuente:</b> Publicación	Procesos de contratación adelantados mediante concurso de merito y licitación publica

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<b>Causa directa 1</b> Incrementa el Déficit En El Buen Aprovechamiento Del Tiempo Libre De La Población Joven	Poder llegar a la totalidad de la comunidad con los beneficios de la actividad física, el deporte y la recreación.
<b>Causa indirecta 1.1</b> Al tener mucho tiempo libre se generan Aumentos de sustancias psi-coactivas y evita el fomento de la actividad	Incorporar obras de infraestructura nuevas y optimización de los escenarios deportivos existentes, que permitan el buen aprovechamiento del tiempo libre, logrando así una disminución de la problemática social en temas delictivos.

## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS NUEVOS Y EXISTENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA	Si	Completo

#### Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No



**Alternativa 1. CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS NUEVOS Y EXISTENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA**

**Estudio de necesidades**

**01 - Bien o servicio**

**Bien o servicio**

CONSTRUCCIÓN

**Medido a través de**

Unidad

**Descripción**

CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS NUEVOS Y EXISTENTES

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	4,00	472,00	-468,00
2017	12,00	468,00	-456,00
2018	14,00	456,00	-442,00
2019	10,00	442,00	-432,00
2020	11,00	431,00	-420,00
2021	11,00	420,00	-409,00
2022	0,00	420,00	-420,00
2023	0,00	420,00	-420,00
2024	0,00	420,00	-420,00

**Alternativa:** CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS NUEVOS Y EXISTENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

La viabilidad técnica de este proyecto permite evidenciar la falta de Obra Nueva y el mejoramiento de infraestructura existente en los diferentes Municipios del Departamento, obras que beneficiaran no solo a la población deportiva de clubes si no que integrara a la población Huilense, por lo anterior el siguiente proyecto reúne las condiciones y características técnicas operativas y productivas, producto de las necesidad encontradas en el diagnóstico del sector cuya ejecución contribuye al cumplimiento de metas estipulados en el plan de desarrollo del departamento beneficiando a un promedio de 1.122.622 habitantes del Departamento del Huila.

Alternativa: CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS NUEVOS Y EXISTENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

## Localización de la alternativa

### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Huila <b>Municipio:</b> <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	TODOS EL DEPARTAMENTO EN ÁREA RURAL Y URBANA

### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
Cercanía a la población objetivo,  
Costo y disponibilidad de terrenos,  
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),  
Disponibilidad y costo de mano de obra,  
Factores ambientales,  
Medios y costos de transporte,  
Topografía,  
Otros

Alternativa: CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS NUEVOS Y EXISTENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa: \$ 1.899.768.590,00**

#### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 1.899.768.590

Poder llegar a la totalidad de la comunidad con los beneficios de la actividad física, el deporte y la recreación.

Producto	Actividad
<p><b>1.1 Estudios y diseños de infraestructura recreo-deportiva</b> (Producto principal del proyecto)</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de estudios y diseños</p> <p><b>Cantidad:</b> 2,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 400.000.000</p>	<p><b>1.1.1 REALIZAR CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE PERMITAN LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DEPORTIVOS QUE ADELANTA EL DEPARTAMENTO</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 100.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p>
	<p><b>1.1.2 FORTALECER EL PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA A NIVEL INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO Y FUNCIONAL DE LA OFICINA DE INDERHUILA</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 300.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>
<p><b>1.2 Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva</b></p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de infraestructuras deportivas</p> <p><b>Cantidad:</b> 4,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 499.768.590</p>	<p><b>1.2.1 CONSTRUIR, MEJORAR Y ADECUAR LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LAS VILLAS DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 250.000.000</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> No</p>
	<p><b>1.2.2 ILUMINAR LAS CUBIERTAS DE POLIDEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 249.768.590</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>



Producto	Actividad
<b>1.3 Parques recreativos construidos y dotados</b>  <b>Medido a través de:</b> Número de parques  <b>Cantidad:</b> 2,0000  <b>Costo:</b> \$ 600.000.000	<b>1.3.1 CONSTRUIR Y DOTAR DE GIMNASIOS RECREATIVOS INFANTILES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA</b>  <b>Costo:</b> \$ 300.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.3.2 CONSTRUIR Y DOTAR DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA</b>  <b>Costo:</b> \$ 300.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> No
<b>1.4 Cancha construida y dotada</b>  <b>Medido a través de:</b> Número de canchas  <b>Cantidad:</b> 2,0000  <b>Costo:</b> \$ 400.000.000	<b>1.4.1 CONSTRUIR PLACAS PARA POLIDEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA</b>  <b>Costo:</b> \$ 300.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> No
	<b>1.4.2 CONSTRUIR E ILUMINAR CUBIERTAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA</b>  <b>Costo:</b> \$ 100.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si

Alternativa: CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS NUEVOS Y EXISTENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

**Actividad 1.1.1 REALIZAR CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE PERMITAN LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DEPORTIVOS QUE ADELANTA EL DEPARTAMENTO**

Periodo	Maquinaria y Equipo	Materiales	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Transporte
0	\$2.500.000,00	\$5.000.000,00	\$90.000.000,00	\$2.500.000,00
<b>Total</b>	<b>\$2.500.000,00</b>	<b>\$5.000.000,00</b>	<b>\$90.000.000,00</b>	<b>\$2.500.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$100.000.000,00
<b>Total</b>	

**Actividad 1.1.2 FORTALECER EL PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA A NIVEL INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO Y FUNCIONAL DE LA OFICINA DE INDERHUILA**

Periodo	Materiales	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Transporte
0	\$15.000.000,00	\$277.500.000,00	\$7.500.000,00
<b>Total</b>	<b>\$15.000.000,00</b>	<b>\$277.500.000,00</b>	<b>\$7.500.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$300.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.2.1 CONSTRUIR, MEJORAR Y ADECUAR LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LAS VILLAS DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$150.000.000,00	\$25.000.000,00	\$10.000.000,00	\$60.000.000,00	\$5.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$150.000.000,00</b>	<b>\$25.000.000,00</b>	<b>\$10.000.000,00</b>	<b>\$60.000.000,00</b>	<b>\$5.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$250.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.2.2 ILUMINAR LAS CUBIERTAS DE POLIDEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$150.000.000,00	\$25.000.000,00	\$9.768.590,00	\$60.000.000,00	\$5.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$150.000.000,00</b>	<b>\$25.000.000,00</b>	<b>\$9.768.590,00</b>	<b>\$60.000.000,00</b>	<b>\$5.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$249.768.590,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.3.1 CONSTRUIR Y DOTAR DE GIMNASIOS RECREATIVOS INFANTILES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$50.000.000,00	\$40.000.000,00	\$25.000.000,00	\$160.000.000,00	\$25.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$50.000.000,00</b>	<b>\$40.000.000,00</b>	<b>\$25.000.000,00</b>	<b>\$160.000.000,00</b>	<b>\$25.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$300.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.3.2 CONSTRUIR Y DOTAR DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$50.000.000,00	\$40.000.000,00	\$25.000.000,00	\$160.000.000,00	\$25.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$50.000.000,00</b>	<b>\$40.000.000,00</b>	<b>\$25.000.000,00</b>	<b>\$160.000.000,00</b>	<b>\$25.000.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$300.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.4.1 CONSTRUIR PLACAS PARA POLIDEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$195.000.000,00	\$75.000.000,00	\$7.500.000,00	\$15.000.000,00	\$7.500.000,00
<b>Total</b>	<b>\$195.000.000,00</b>	<b>\$75.000.000,00</b>	<b>\$7.500.000,00</b>	<b>\$15.000.000,00</b>	<b>\$7.500.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$300.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.4.2 CONSTRUIR E ILUMINAR CUBIERTAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	\$65.000.000,00	\$25.000.000,00	\$2.500.000,00	\$5.000.000,00	\$2.500.000,00
<b>Total</b>	<b>\$65.000.000,00</b>	<b>\$25.000.000,00</b>	<b>\$2.500.000,00</b>	<b>\$5.000.000,00</b>	<b>\$2.500.000,00</b>

Periodo	Total
0	\$100.000.000,00
<b>Total</b>	



Alternativa: CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS NUEVOS Y EXISTENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

## Análisis de riesgos alternativa

### 01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	De costos	LA FALTA DE FINANCIACIÓN NO PERMITE QUE SE PUEDAN DESARROLLAR LAS INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS EN TODO EL DEPARTAMENTO	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 4. Mayor	EL NO DESARROLLO DE OBRAS PUEDE DISMINUIR LA PRÁCTICA DEPORTIVA Y GENERAR COMPORTAMIENTOS AJENOS A LA PRÁCTICA DEPORTIVA	GESTIONAR RECURSOS CON ENTIDADES PUBLICO PRIVADAS
2-Componente (Productos)	De costos	FALTA DE RECURSOS ASIGNADOS POR EL DEPARTAMENTO	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 4. Mayor	NO SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DEPORTIVA EN ARAS DE MEJORAR LOS RANGOS DE COMPETITIVIDAD NACIONAL	GESTIONAR RECURSOS CON ENTIDADES PUBLICO PRIVADA
3-Actividad	De costos	FALTA DE RECURSOS ASIGNADOS POR EL DEPARTAMENTO	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 3. Moderado	NO SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DEPORTIVA EN ARAS DE MEJORAR LOS RANGOS DE COMPETITIVIDAD NACIONAL	GESTIONAR RECURSOS CON ENTIDADES PUBLICO PRIVADA

Alternativa: CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS NUEVOS Y EXISTENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE APOYEN A LA POBLACIÓN

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Unidad

**Bien producido:** Obra Física

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	900,00	\$1.000.000,00	\$900.000.000,00
2	900,00	\$1.000.000,00	\$900.000.000,00
3	900,00	\$1.000.000,00	\$900.000.000,00

### 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$900.000.000,00	\$900.000.000,00
2	\$900.000.000,00	\$900.000.000,00
3	\$900.000.000,00	\$900.000.000,00



## Alternativa 1

### Flujo Económico

#### 01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$1.598.546.814,3	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-1.598.546.814,3
1	\$720.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$720.000.000,0
2	\$720.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$720.000.000,0
3	\$720.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$720.000.000,0

## Indicadores y decisión

### 01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
<b>Alternativa:</b> CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS NUEVOS Y EXISTENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA					
\$223.985.345,21	16,70 %	\$1,14	\$1.423,94	\$1.598.546.814,30	\$69.137.256,83

### Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Estudios y diseños de infraestructura recreo-deportiva (Producto principal del proyecto)	\$159.862.500,00
Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	\$112.005.453,58
Parques recreativos construidos y dotados	\$239.650.000,00
Cancha construida y dotada	\$175.750.000,00

### 03 - Decisión

#### Alternativa

CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS NUEVOS Y EXISTENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Poder llegar a la totalidad de la comunidad con los beneficios de la actividad física, el deporte y la recreación.

#### Producto

1.1. Estudios y diseños de infraestructura recreo-deportiva (Producto principal del proyecto)

#### Indicador

1.1.1 Estudios y diseños elaborados

**Medido a través de:** Número de estudios y diseños

**Meta total:** 2,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000		



## Producto

### 1.2. Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva

## Indicador

### 1.2.1 Infraestructura deportiva mantenida

**Medido a través de:** Número de infraestructuras deportivas

**Meta total:** 4,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

## Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	4,0000		

**Producto**

1.3. Parques recreativos construidos y dotados

**Indicador**

1.3.1 Parques construidos y dotados

**Medido a través de:** Número de parques

**Meta total:** 2,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Programación de indicadores**

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000		

**Producto**

1.4. Cancha construida y dotada

**Indicador**

1.4.1 Cancha construida y dotada

**Medido a través de:** Número de canchas

**Meta total:** 2,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Programación de indicadores**

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	2,0000		



## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Informes De Supervisión Realizados

**Medido a través de:** Número

**Código:** 9900G050

**Fórmula:**

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** informes de supervision aprobados

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	12	<b>Total:</b>	<b>12</b>



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

#### Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE



## 02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	Huila	Departamentos	Propios	0	\$1.899.768.590,00
				Total	\$1.899.768.590,00
	Total Inversión				\$1.899.768.590,00
<b>Total</b>					<b>\$1.899.768.590,00</b>

## Resumen del proyecto

### Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Gestionar y ejecutar la construcción, optimización de la infraestructura deportiva nueva y existente, que apoye el aprovechamiento de los escenarios en aras de lograr el fomento a la recreación, actividad física, el deporte y el enfoq. diferencial	<b>Infraestructura Nueva y existente</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Publicación <b>Fuente:</b> Procesos de contratación adelantados mediante concurso de merito y licitación publica	<b>CREAR MECANISMOS QUE PERMITAN OBTENER RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA TODO EL DEPARTAMENTO , CREAR MECANISMOS QUE PERMITAN OBTENER RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA TODO EL DEPARTAMENTO</b>
Componentes (Productos)	1.1 Estudios y diseños de infraestructura recreo-deportiva (Producto principal del proyecto)	<b>Estudios y diseños elaborados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> 9900G016	<b>CREAR MECANISMOS QUE PERMITAN OBTENER RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA TODO EL DEPARTAMENTO</b>
	1.2 Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva	<b>Infraestructura deportiva mantenida</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> 9900G016	
	1.3 Parques recreativos construidos y dotados	<b>Parques construidos y dotados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> 9900G016	
	1.4 Cancha construida y dotada	<b>Cancha construida y dotada</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> 9900G016	
Actividades	1.1.1 - REALIZAR CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE PERMITAN LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DEPORTIVOS QUE ADELANTA EL DEPARTAMENTO 1.1.2 - FORTALECER EL PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA A NIVEL INSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO Y FUNCIONAL DE LA OFICINA DE INDERHUILA(*)	<b>Nombre:</b> Informes De Supervisión Realizados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta:</b> 12.0000	<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	<b>RECURSOS QUE PERMITAN CUMPLIR LAS DEMANDAS</b>

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.2.1 - CONSTRUIR, MEJORAR Y ADECUAR LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LAS VILLAS DEPORTIVAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 1.2.2 - ILUMINAR LAS CUBIERTAS DE POLIDEPORTIVOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	1.3.1 - CONSTRUIR Y DOTAR DE GIMNASIOS RECREATIVOS INFANTILES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA(*) 1.3.2 - CONSTRUIR Y DOTAR DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA		Tipo de fuente: Fuente:	
	1.4.1 - CONSTRUIR PLACAS PARA POLIDEPORTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA 1.4.2 - CONSTRUIR E ILUMINAR CUBIERTAS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(\*) Actividades con ruta crítica